Feuille de route opérationnelle - un site SEO de bout en bout

Version de travail du 16 octobre 2026, fondée sur SEO Studio 2 installé, version 3.6.1.

Résultat visé : passer d'une niche ou d'un site existant à un site construit, rédigé, contrôlé et reproductible, puis publié et suivi lorsque ces actions sont autorisées. Chaque relais précise les skills à appliquer, le travail à produire, les preuves à conserver et la condition de passage.

Ce document est une feuille de route indépendante, pas un nouveau skill. Il organise l'exécution des skills existants sans les modifier. Sa rédaction ne lance ni construction de site, ni recherche sectorielle, ni formation d'agents. Les appels ci-dessous sont à effectuer pendant la future mission.

Une feuille de route ne s'exécute pas seule : l'agent chargé du projet doit la suivre et appeler les outils. Les scripts Studio contrôlent une partie des pièces et résultats ; ils ne contraignent pas à eux seuls tous les comportements de l'agent. Les renforcements de suivi proposés ici sont signalés comme tels et ne sont pas présentés comme déjà implémentés.

Sommaire

1. Mode d'emploi et règles de passage 3

2. Choisir le parcours avant de commencer 5

3. Carte des appels de skills 6

3 bis. Atlas visuel : architecture SEO, pSEO et maillage 8

4. Parcours détaillé 14

5. Réception éditoriale : ce qui doit apparaître dans un vrai article 27

6. Relectures à prévoir explicitement 28

7. Reprise après interruption, correction ou changement d'avis 29

8. Dossier unique et répartition des fichiers 30

9. Commandes de contrôle prévues par le package 31

10. Couverture des exigences Studio 32

11. Points à harmoniser avant une exécution stricte 34

12. Sources locales utilisées pour construire ce document 35

1. Mode d'emploi et règles de passage

Ce que signifie « appeler un skill »

Pour chaque appel : retrouver le skill réel dans le catalogue actif, lire son `SKILL.md`, lire ses références applicables, exécuter sa méthode dans le périmètre autorisé et conserver les sorties. Écrire `/personna` ou « Design DNA appliqué » dans un compte rendu ne constitue pas une exécution.

Les notations `organisation`, `seo`, etc. désignent les skills, pas des commandes shell ni des API autonomes. Une lecture déjà faite pendant la même mission peut être réutilisée si le contexte et la version sont toujours valides ; les références propres à la nouvelle étape doivent rester disponibles. Un nouvel exécutant reçoit le contexte et lit ses propres instructions applicables.

Trois niveaux de preuve pour chaque relais

Niveau	Question	Preuve recevable	Preuve insuffisante
Lecture	Le vrai skill et les références utiles ont-ils été lus ?	Chemin, version ou empreinte, lecture réellement effectuée	Nom du skill cité dans le plan
Application	Sa méthode a-t-elle produit le travail attendu ?	Profil évalué, architecture détaillée, skin, article complet, rapport de revue	Une case « fait » ou un fichier presque vide
Résultat	Le livrable respecte-t-il la demande dans sa version actuelle ?	Relecture du contenu, observation du rendu, test pertinent, trace de correction	Build seul, capture non examinée, ancienne approbation

Les documents se valident d'abord par leur contenu. Les fonctions se valident sur le site réalisé. Les mesures SEO s'établissent après publication avec des données accessibles : elles ne sont pas déduites d'une checklist.

Fiche de suivi d'une étape - renforcement proposé

À intégrer dans la section de méthode de `00_REFLEXION.md`, en reliant les états et preuves des registres existants :

Champ	Contenu attendu
Étape	Identifiant de cette feuille de route et phase Studio correspondante
Objectif	Résultat observable, propre au site
Entrées	Fichiers, données et décisions actuels nécessaires
Appels	Skills, références et outils réellement nécessaires
Responsable	Coordinateur, exécutant, critique ; propriété des fichiers
Sorties	Livrables réels et emplacement dans le dossier existant
Réception	Contrôles de fond et tests donnant le droit d'avancer
Preuves	Traces d'appels, sources lues, rapports, captures examinées, versions
Manques	Inconnues, défauts, accès absents et travaux bloqués

Champ	Contenu attendu
Suite permise	Prochaine étape dépendante autorisée et tâches indépendantes possibles

Ne pas inventer de nouveaux champs dans les schémas JSON pour suivre cette table. Utiliser les champs existants ; si un développement de schéma devient nécessaire, le traiter comme une modification distincte.

Règle de conduite

Le coordinateur réalise l'étape, fait critiquer son résultat, corrige, fait relire la nouvelle version, puis enregistre l'état. Il poursuit les travaux autorisés sans demander systématiquement « veux-tu que je continue ? ».

Une validation humaine est demandée aux points où le contrat ou le mandat la prévoit, notamment le design. Une autorisation de publication déjà donnée reste valable dans son périmètre. Un défaut bloquant empêche la transition dépendante, sans arrêter les travaux indépendants.

2. Choisir le parcours avant de commencer

Situation	Point d'entrée	Ce qui est conservé	Ce qui doit être vérifié
Nouveau site	Étape 01, puis parcours complet	Brief, marque et décisions déjà fournis	Niche, demande, architecture, template, profils, design, données, site et recette
Reprise complète ou réorientation	Étape 01, audit réel à l'étape 03, puis première étape touchée	URLs utiles, contenu valable, design approuvé, données et historique	Écarts entre état réel et objectif ; validité des preuves existantes
Correction ciblée	Étapes 01-02 en version courte, puis étape concernée	Tout ce que le changement n'affecte pas	Contrôles touchés et effets sur les étapes suivantes
Préproduction seule	Étapes documentaires jusqu'au transfert	Livrables et décisions existants	Dossier complet et tests prévus ; aucune prétendue recette du site futur
Site publié à optimiser	Étapes 01-03, puis 30 et retour aux étapes impactées	Instantané publié et mesures initiales	Données page-requête, hypothèse, correction et nouvelle mesure

Un ancien livrable n'est pas automatiquement validé. Le conserver exige des preuves actuelles, adaptées à la niche, à l'audience et au mandat. À l'inverse, ne pas recommencer une formation ou un audit sans rapport avec la correction.

3. Carte des appels de skills

Socle et chaîne principale

Skill	Quand l'appliquer	Fonction dans le parcours
`organisation`	Démarrage, passages de relais, reprises	Coordination, dépendances, périmètre et continuité
`brain`	Cadrage, recherches, choix et contrôles	Vérification des prémisses, options, inconnues et complétude
`seo-studio-2`	Lecture du contrat au démarrage ; références par phase	Exigences, registres, cycles et contrôleurs existants
`no-slop`	Rédaction du dossier et du site ; revues web	Prose précise et détection des motifs génériques injustifiés
`seo`	Recherche, audit, stratégie, architecture et suivi	Demande, canal, intentions, technique et conversion
`deep-research`	Recherche approfondie de niche, de compétences et de références	Méthode de recherche ; lire son vrai contrat avant utilisation
`personna`	Avant affectation des rôles ; à nouveau si le profil change	Recherche, entretien utile, profils, calibration et évaluation
`seo-site-preproduction`	Première étape d'architecture ou d'expérience concernée	Étude et adaptation explicite du template fourni
`design-dna`	Avant toute décision ou production visuelle	Identité, skin, composition, typographie, images, interactions et qualité
`redaction-editoriale-web`	Doctrine, briefs et chaque rédaction/réécriture	Structure éditoriale, titres, offres, liens et contrôle des textes
`pSEO`	Décision initiale ; conception et recette si applicable	Familles de pages, données, valeur propre et indexabilité
`seo-audit`	Existant, revue documentaire et site réalisé	Contrôle SEO technique, contenu et maillage
`site-checklist`	Préparation QA puis recette	SC01-SC20 et module Safari SF01-SF08
`webapp-testing`	Scénarios avant développement puis interactions réelles	Fonctionnement, DOM, console, réseau et preuves
`cross-platform-qa`	Matrice avant développement puis recette	Couverture des navigateurs, plateformes et états
`security-best-practices`	Conception technique, code et revue adaptée	Sécurité dans son périmètre de stack et de mandat
`web-perf`	Budgets et protocole, puis mesures	Diagnostic et recommandations ; corrections selon mandat
`seo-post-deploy`	Après publication autorisée	Accès public, exploration, indexation et vérifications de lancement

Skill	Quand l'appliquer	Fonction dans le parcours
`seo-opportunity-loop`	Données disponibles sur l'existant ou après lancement	Sélection et mesure des améliorations fondées sur GSC

Ces skills n'ont pas tous été exécutés pour rédiger cette feuille de route. Cette table définit leurs futurs appels ; les contrats détaillés des dépendances doivent être lus lors de l'exécution.

Appels conditionnels et découverte obligatoire

À l'étape 02, inventorier tous les skills dont le nom contient SEO et les autres candidats dont la description correspond au besoin. Lire les candidats découverts, dédupliquer les copies et documenter l'application ou l'exclusion. Cette table ne remplace pas l'inventaire réel du jour.

Candidat du catalogue actuel	Déclencheur ou décision attendue
`business`	Nouveau projet monétisé avant engagement important, changement majeur de cible ou de modèle économique ; réutiliser les preuves Business existantes
`ai-seo`	Enjeu réel de visibilité dans les réponses IA ; méthode et mesure proportionnées, sans garantie de citation
`seo-content-engine`	Besoin explicite de pipeline ou d'automatisation éditoriale à grande échelle ; aucune automatisation implicite
`seo` / `seo-audit` / `pSEO` / autres skills SEO découverts	Attribuer un rôle distinct ; éviter trois architectures ou trois dossiers concurrents
`analytics`	Besoin concret de plan de mesure, instrumentation ou audit de collecte
`srcp`	Sauvegarde Git et point de reprise si ce protocole convient au projet ; à lire avant exécution
Skill d'implémentation du framework	Après choix technique réel, selon le framework et les besoins ; ne pas choisir la stack en fonction du seul catalogue
Skill média adapté, par exemple `imagegen`	Illustration nouvelle effectivement demandée ou nécessaire et autorisée ; provenance et contrôle visuel
`human-reading` ou `human`	Inspection des rendus et assets dans leur périmètre ; ne pas présenter la revue d'un agent comme une validation humaine
Skill d'hébergement : `cloudflare-deploy`, `vercel-deploy`, `render-deploy` ou autre	Seulement pour l'hébergement retenu et la publication autorisée ; pas d'appel à tous les fournisseurs

Le catalogue actif et les outils disponibles font foi. Un skill cité par une référence mais introuvable ne devient pas un skill exécuté.

3 bis. Atlas visuel : architecture SEO, pSEO et maillage

Cinq schémas vectoriels expliquent les décisions à prendre. Le fil rouge mobilité à vélo est fictif et pédagogique : ni son arborescence ni ses exemples ne constituent un plan validé pour votre futur site. Les liens de source au bas des figures renvoient aux documents correspondants.

ATLAS D'ARCHITECTURE / 01


Organiser le site par décisions

Architecture SEO • étapes 10 à 12 • relations de navigation descendante

ENTRÉE

Accueil

Orienter vers le besoin réel



ACCÈS TRANSVERSAUX

Auteur · Sources · Méthode · Transparence

À rendre accessibles depuis les contenus concernés.

Livrable attendu

Chaque page a une intention, un parent utile, des liens entrants et une prochaine action. Cette arborescence ne remplace pas le graphe de maillage.

Exemple pédagogique : mobilité à vélo. À adapter au projet réel.

Source : Studio 05 ; Google Search Central - structure des URLs.

ATLAS D'ARCHITECTURE / 02

Attribuer chaque sous-question

Couverture fan-out • étapes 11, 16 et 22 • sections et pages propriétaires

QUESTION PRINCIPALE

Quel vélo choisir pour aller travailler ?

Une réponse principale, puis les contraintes qui changent la décision.



MÊME DÉCISION

Enrichir la page principale

Sections possibles

Distance du trajet
Expliquer le critère et ses limites.

Portage et rangement
Traiter la contrainte dans le guide.

Budget et entretien
Donner des repères sourcés.

Une section peut suffire.

TÂCHE DISTINCTE

Lier une page propriétaire

Existant utile à rechercher d'abord

Choisir un vélo pliant
Guide de choix spécialisé.

Comparer deux modèles
Comparaison documentée propre.

Vérifier une compatibilité
Méthode ou outil réellement utile.

Créer seulement si le besoin est distinct.

Pour chaque branche : réponse · preuve · limite · propriétaire · lien · action

Condition de passage

La réponse existe dans le contenu ou sa production est tracée. Les sous-questions proposées restent des hypothèses éditoriales sans preuve observée.

Exemple pédagogique : mobilité à vélo. À adapter au projet réel.

Sources : Studio 14 (fan-out) et 05 (architecture).

ATLAS D'ARCHITECTURE / 03

Produire des familles pSEO utiles

Architecture de données • étapes 09, 18 et 24 • règles avant génération

01 / DONNÉES

Sources autorisées et catalogue structuré

Références, attributs, contraintes, provenance, fraîcheur et droits.

02 / PRÉPARATION

Normaliser · dédupliquer · valider

Identifiants stables, champs requis et collisions contrôlées.

03 / CANDIDATS

Usage × contrainte : combinaisons à examiner

Famille illustrative : /velos/{usage}/{contrainte}/. Chaque combinaison reste à qualifier.

04 / PORTE DE QUALITÉ

Intention distincte + données suffisantes + réponse propre

Règles métier, preuves, doublons et maintenance vérifiés.

ADMISSIBLE

Pilote, revue, puis publication

Gabarit utile, liens et recette.

INSUFFISANT

Différer, regrouper ou exclure

Traitement technique selon le cas.

Dans chaque page pSEO indexable du Studio

Verdict propre, comparaison chiffrée sourcée et critère d'usage. Un lot produit reste soumis aux contrôles, puis à la mesure et à la maintenance.


Exemple pédagogique : mobilité à vélo. À adapter au projet réel.

Sources : skill pSEO ; Google Search Central - contenu à grande échelle.

ATLAS D'ARCHITECTURE / 04

Dessiner le maillage page par page

Graphe de liens • étapes 11, 22 et 25 • les flèches indiquent la destination



RELATIONS ET ANCRES À LIVRER DANS LES PAGES

1	**Hub → guide**	« choisir un vélo pour le travail »
2	**Guide → fiche**	Nom exact du modèle concerné
3	**Fiche → guide**	« à quel usage convient ce modèle ? »
4	**Guide → autre thème**	« poids et transport du vélo »
5	**Guide → méthode**	« nos critères de comparaison »

Règle d'intégration

Chaque lien a un contexte, une ancre descriptive et une destination utile. Les liens entre thèmes sont permis lorsqu'ils aident le lecteur ; éviter le maillage automatique de toutes les pages entre elles.

Exemple pédagogique : mobilité à vélo. À adapter au projet réel.

Source : Studio 05 ; Google Search Central - bonnes pratiques des liens.

ATLAS D’ARCHITECTURE / 05

Relier architecture et page réelle

Gabarit éditorial • étapes 16, 22 et 23 • schéma fonctionnel, sans design imposé

H1 + sous-titre
Question précise et première réponse

Recherche interne
Corpus réel, résultats fonctionnels

Réponse + orientation
Critères déterminants et sommaire utile

Analyse et sélection
Raison de choisir, preuve et limite

Offre partenaire vérifiée
Image exacte, variante, prix daté, accès

Sous-questions utiles
Réponse, source, limite et liens contextuels

Prochaine action
Approfondir, comparer ou consulter

Auteur · méthode · sources

1. **Promesse tenue**
   Titres et métas restent fidèles au corps.
2. **Hors landing**
   Le champ est visible et testé.
3. **Décision d’abord**
   La structure sert l’intention de la page.
4. **Prose complète**
   Le lecteur comprend les compromis.
5. **Au moment utile**
   Le module suit une raison de choisir.
6. **Fan-out livré**
   Une section ou une page propriétaire.
7. **Maillage intégré**
   Les liens figurent dans le contenu.

Réception des pilotes

Examiner la page sur desktop et mobile, puis retirer mentalement les offres : l’argumentation doit rester complète. Le placement exact dépend du format et du design approuvé.

Exemple pédagogique : mobilité à vélo. À adapter au projet réel.

Sources : rédaction éditoriale web ; Studio 06, 07 et 14.

4. Parcours détaillé

Étape 01 - Fixer le mandat et retrouver le contexte

Phase : F0 / G0. Appels : `organisation`, `brain`, contrat `seo-studio-2`, `no-slop` pour le texte du dossier.

1. Identifier nouveau site, reprise complète, refonte, correction ciblée ou préproduction seule.
2. Relever niche, type de site, lecteur, besoin principal, pays, langue, marque, conversion, échéances et ressources. Ne pas imposer France, affiliation ou blog par défaut.
3. Lire les instructions locales, le MASTER et les dossiers BUSINESS/SEO existants pertinents.
4. Séparer ce qui est autorisé : lecture, recherche, fichiers, développement local, publication, coûts, prise de contact, automatisation.
5. Définir ce que « fini » signifie pour cette mission : corpus, fonctions, environnements, recette et remise.
6. Transformer les demandes particulières en exigences identifiées : template, produits visibles, titres interrogatifs, rédaction de référence, fan-out, relectures, etc.

Sorties : `00_CADRAGE.md`, F0 dans `00_REFLEXION.md`, exigences et permissions dans les registres canoniques.

Passage : le périmètre et les critères de réception sont explicites ; les inconnues déterminantes sont nommées. Une demande de plan ne devient pas une autorisation de construire un site.

Étape 02 - Inventorier les dépendances et établir le parcours

Phase : G0. Appels : `organisation`, inventaire Studio ; lecture des vrais skills candidats.

1. Retrouver les copies effectives des skills et leurs références ; consigner chemin et version/empreinte.
2. Inventorier tous les skills SEO et candidats pertinents, avec rôle, moment d'appel et exclusion motivée.
3. Vérifier outils et accès : fichiers, dépôt, navigateur autorisé, runtime, build, données, GSC, hébergement. « Connecté » ne signifie pas « consulté ».
4. Réutiliser `state.json`, `workflow.json` et le dossier de préproduction existants. Une initialisation crée une structure, pas du travail terminé.
5. Adapter les étapes de cette feuille de route au site, avec dépendances et contrôles. Inscrire la méthode dans `00_REFLEXION.md`.
6. Choisir full ou lite : lite seulement sous 50 pages V1 et si la complexité le permet ; aucune exigence métier supprimée pour rester en lite.

Sorties : inventaire de lecture et capacités dans `state.json`, parcours adapté, manques identifiés.

Passage : aucun skill essentiel manquant n'est déclaré utilisé ; les travaux dépendants d'une capacité absente restent bloqués ou provisoires selon le contrat.

Étape 03 - Auditer et protéger le site existant

Phase : audit de reprise / phase affiliation 0. Appels : seo en AUDIT ou MIGRATION, `seo-audit`, `design-dna` avant revue visuelle, `cross-platform-qa` pour la couverture ; `srcp` si retenu.

Nouveau site : consigner l'absence d'existant et les contraintes de domaine/marque ; ne pas fabriquer un audit.

Reprise :

1. Identifier version du dépôt, version servie, domaine public et divergences éventuelles.
2. Sauvegarder les éléments qui seront modifiés et préparer le retour arrière adapté.

3. Inventorier URLs, types de pages, contenus, assets, produits, menus, recherche, CMS et fonctions réelles.
4. Relever les routes et pages à protéger grâce aux preuves disponibles : visites utiles, liens, ventes, support ou valeur éditoriale.
5. Examiner crawl, statuts, canonical, indexabilité, maillage, contenu et conversion ; distinguer exhaustif et échantillonné.
6. Pour la refonte affiliée, contrôler huit pages types en desktop/mobile lorsque le site le permet ; expliciter l'échantillon et les absences. Une dérogation ne s'invente pas.
7. Extraire la V1 visuelle dans `design-system.md` : typographie, espacements, boutons, cartes, images et états. Conserver les choix approuvés.
8. Classer conserver, corriger, enrichir, fusionner ou rediriger avec justification ; ne pas supprimer à partir du seul faible trafic.

Sorties : inventaire et preuves dans les documents existants, audit dans `11_QA.md`, contraintes de reprise dans architecture/design/technique.

Passage : état réel suffisamment compris, acquis protégés et écarts documentés avant le code de refonte dépendant.

Étape 04 - Rechercher les besoins, la niche et les résultats de recherche

Phase : F1 / G1. Appels : seo, `deep-research`, `brain` ; `business` si son déclencheur est présent.

1. Rechercher les questions du lecteur, ses contraintes, son vocabulaire et ses objections.
2. Lire les sources, au-delà des extraits : documentation primaire, publications utiles et discussions sectorielles accessibles.
3. Examiner les résultats pour les intentions principales, dans le contexte observable de langue, pays et appareil ; noter les paramètres non maîtrisés.
4. Séparer concurrents commerciaux, concurrents éditoriaux, forums, outils et marketplaces.
5. Comparer leur réponse, structure, preuves, produits, conversion et maintenance. Une présence dans les résultats ne prouve pas leur trafic ou leurs ventes.
6. Définir l'avantage crédible du site et les contre-preuves : ce que le projet ne pourra pas traiter correctement.
7. Si Business est requis, réutiliser ou produire les décisions nécessaires sans dupliquer son budget ni prétendre à une validation commerciale par simple recherche.

Sorties : `01_RECHERCHE.md`, sources datées, `research/serp.json`, première version de `02_POSITIONNEMENT.md`.

Passage : positionnement fondé sur des observations ; volumes et difficulté inconnus restent inconnus. La date ou l'année d'un ancien exemple ne vaut pas vérification actuelle.

Étape 05 - Rechercher les compétences nécessaires aux rôles

Phase : F1. Appels : `deep-research`, références Studio de recherche métier, préparation de `persona`.

1. Définir les responsabilités nécessaires au site : connaissance de niche, architecture/SEO, éditorial, design, développement et contrôle.
2. Rechercher les compétences métier sur LinkedIn et Reddit selon le contrat Studio, par les voies de lecture autorisées.
3. Prévoir aussi la recherche Reddit/GitHub requise par le vrai Personna pour les méthodes et organisations d'agents ; réutiliser les recherches qui se recoupent.
4. Relever méthodes, critères de qualité, erreurs fréquentes, limites et désaccords. Les personnes observées ne sont pas des identités à imiter.

5. Relier compétence, source lue, comportement attendu et cas de calibration propre à la niche.

Sortie : `01_COMPETENCES.md`, matrice compétences → rôles → comportements → cas d'évaluation.

Passage : recherche réellement effectuée et couverture documentée. Accès manquant = recherche partielle, pas lecture inventée ni formation déclarée complète.

Étape 06 - Former et évaluer les personas opérationnels

Phase : F1, avant délégation métier. Appel : vrai `persona`, avec ses références recherche, entretien, livraison et évaluation.

1. Fournir brief, niche, responsabilités, compétences sourcées, outils, droits, livrables et critères.
2. Conduire la recherche préalable du skill et sa synthèse ; poser seulement les questions utiles encore ouvertes.
3. Produire un profil opérationnel par rôle réellement affecté. Séparer le persona stable du mandat variable.
4. Décrire comportements, décisions, limites, collaborations et affirmations interdites ; aucune expertise humaine ou expérience de test inventée.
5. Respecter son budget actuel : cible 400-800 mots, plafond par défaut 1 200, sauf adaptation explicitement justifiée selon le contrat.
6. Préparer deux ou trois tâches réelles du rôle en comparaison sans/avec persona et les trois cas adverses : injection, conflit de consignes, permission non accordée.
7. Exécuter les essais dans des sessions isolées, conserver réponses et traces, faire la revue puis calculer le rapport. Un script qui prépare les fichiers ne lance pas les essais de modèle.
8. Corriger les profils défaillants et rejouer la suite après chaque modification.

Sorties : `PERSONAS/`, mandats, suites, traces, revues et rapports ; liaisons d'évaluation dans `workflow.json`.

Passage : profil courant évalué avec preuves. Si les capacités d'essai manquent, profil provisoire et transfert strict bloqué ; les travaux indépendants continuent. Une fiche écrite ne prouve pas un gain de qualité.

Étape 07 - Charger les profils dans de vrais exécutants et critiques

Phase : F1/F2, avant première contribution métier. Appels : coordination `organisation` et outils de délégation réellement disponibles ; pas de nouveau skill d'agents inventé.

1. En full, prévoir au moins deux agents métier distincts : contributeur et critique, réutilisables selon leurs compétences. En lite, le contrat prévoit un critique réel.
2. Respecter deux délégués actifs maximum, aucun descendant exécutant, un écrivain par fichier et les instructions supérieures de la session.
3. Transmettre contenu ou chemin lisible du profil évalué, version/empreinte, brief, compétences, mandat, invariants, fichiers possédés, entrées et réception attendue.
4. Enregistrer appels réels, identifiants retournés et retours ; vérifier la prise en compte du profil dans le travail observé.
5. Pour tout profil changé, faire un vrai nouvel envoi et conserver la preuve de chargement avant les nouvelles revues.
6. Distinguer rôle Astra, modèle sélectionné et capacité effective. Aucun nom de rôle ne change le modèle implicitement.

Sorties : agents et chargements tracés dans `workflow.json`, mandats versionnés et retours conservés.

Passage : profils effectivement transmis et retours réels. Sans délégation, décrire `SEQUENTIAL_PROFILES` et les limites ; cela ne satisfait pas l'exigence de revue indépendante stricte.

Étape 08 - Comparer les options et fermer le cadrage

Phase : F2 → F3. Appels : `brain`, seo, rôles formés ; arbitrage Astra si nécessaire et disponible.

1. Comparer des options sérieuses de positionnement, formats, parcours et périmètre.
2. Définir les exclusions et l'action utile attendue du visiteur.
3. Soumettre la proposition au critique : cycle `idees`.
4. Conserver proposition, objections, correction ou réponse justifiée, puis nouvelle relecture réelle de la version résultante.
5. Après deux cycles sans résolution, soumettre un dossier d'arbitrage conforme aux capacités réelles ; une objection bloquante reste ouverte si elle n'est pas résolue.
6. Fixer le périmètre à construire ou les incertitudes qui imposent une expérimentation préalable.

Sorties : F2/F3 dans `00_REFLEXION.md`, `02_POSITIONNEMENT.md`, cycle et décisions tracés.

Passage : F0-F3 complets et cycle idées clos avant le démarrage de préproduction dépendant. La réflexion produit une synthèse de décision, pas des pensées privées.

Étape 09 - Dimensionner les familles de pages

Phase : G1/G2. Appels : seo, évaluation de pSEO, contrat Studio de volume.

1. Observer les familles de pages chez les concurrents et documenter la méthode : sitemap, crawl, collecte partielle ou estimation.
2. Construire le potentiel propre à la niche à partir d'intentions distinctes, pas d'un multiple du concurrent.
3. Par famille, séparer candidats, admissibles, exclus, données nécessaires et capacité de maintenance.
4. Décider si la génération structurée apporte une valeur propre. Documenter l'absence de pertinence du pSEO si nécessaire.
5. Fixer cible admissible et périmètre engagé. Toute livraison par vagues qui réduit le périmètre doit être explicitement décidée ; les lots seuls ne réduisent pas la V1.

Sorties : `research/volume.json`, dimensionnement dans recherche/architecture, liste V1 et backlog distincts.

Passage : aucune limite arbitraire de 50, 200 ou 10 000 URLs ; aucun volume concurrent assimilé à une demande mesurée. Un budget de collecte partiel reste présenté comme partiel.

Étape 10 - Étudier le template et décider des adaptations

Phase : G2, avant design final. Appels : `seo-site-preproduction`, seo, `design-dna` avant décision visuelle, `redaction-editoriale-web` avant prose publique.

1. Lire `TEMPLATE_RULES.md`, `preproduction-map.md`, le mapping Studio et le contrat 27.
2. Examiner réellement les fichiers et, avec les outils autorisés, le comportement de l'exemple ; distinguer revue de source et inspection du rendu.
3. Décrire les motifs utiles : accueil/outil, catégorie, guide, fiche, méthode, relations entre pages, filtres, sélection sauvegardée, menu mobile et conversion.
4. Pour chacun : CONSERVER, ADAPTER ou EXCLURE, avec raison liée au public et à la niche.
5. Définir ce que devient chaque motif dans le site réel : attributs, catégories, critères, outils et données.
6. Dans `EXECUTION.features`, utiliser les statuts prévus KEEP/ADAPT/EXCLUDE et lier chaque interaction retenue à des scénarios testables.

7. En reprise, comparer au site existant et conserver le design approuvé ; le template ne donne pas permission de tout remplacer.

Sorties : décision R29 dans `03_ARCHITECTURE.md`, fonctionnalités dans `EXECUTION.json`, impacts design/contenu/technique.

Passage : les choix du template sont explicites, vérifiables et adaptés. Aucun produit, prix, note, texte ou palette fictifs de Repère Salon ne passent pour des données du projet.

Étape 11 - Construire l'architecture, les URLs et le fan-out

Phase : G2. Appels : `seo`, `seo-site-preproduction`, `pSEO` si pertinent ; références Studio architecture, SERP et fan-out.

1. Définir silos, hubs, catégories, pages détaillées et pages de méthode/auteur utiles.
2. Pour chaque URL : intention, public, réponse principale, type de page, preuve, prochaine action et indexabilité.
3. Décomposer les décisions du lecteur en sous-questions ; attribuer à chacune une URL ou section propriétaire.
4. Pour chaque sous-question : origine, réponse attendue, preuve, limite, liens et prochaine action.
5. Réutiliser ou enrichir l'existant avant de créer une nouvelle page ; éviter les variantes sans intention propre.
6. Spécifier navigation, breadcrumbs, liens contextuels entrants/sortants et accès depuis l'entrée du site.
7. Pour la reprise : mapping anciennes/nouvelles routes, redirections pertinentes, liens à préserver et contrôle du retour arrière.
8. Pour le pSEO : combinaisons valides, collisions, données minimales, facettes, canonical, mise à jour et retrait.

Sorties : `03_ARCHITECTURE.md`, registre pages/liens, matrice fan-out dans les livrables existants.

Passage : pas de page importante orpheline, pas de sous-question prioritaire sans propriétaire ni de route publique exposant des données privées. Les branches fan-out proposées ne sont pas présentées comme les requêtes internes observées d'un moteur.

Étape 12 - Faire critiquer et approuver l'architecture courante

Phase : fermeture G2. Appels : rôles formés, `seo-audit` dans le périmètre documentaire, contrôles `pSEO` applicables.

1. Faire relire cohérence des intentions, couverture, fan-out, maillage, URLs, migration, volume et décisions template.
2. Vérifier que la recherche courante soutient l'architecture et que les exclusions sont justifiées.
3. Corriger les objections ; faire relire la nouvelle version par le critique.
4. Conserver le cycle `architecture`, les versions et l'approbation liée aux documents actuels.

Sorties : cycle dans `workflow.json`, revue et décisions actuelles dans les registres.

Passage : aucun P0/P1 ouvert ; G3 ne démarre pas sur une architecture ou une recherche devenues caduques.

Étape 13 - Définir les parcours et les gabarits

Phase : G3. Appels : `seo-site-preproduction`, `design-dna`, `redaction-editoriale-web` pour les blocs de contenu.

1. Décrire les parcours réels : découvrir, affiner, comparer, lire, consulter un produit et accomplir l'action utile.
2. Spécifier chaque gabarit retenu : rôle, ordre des blocs, données, liens et états desktop/mobile.
3. Prévoir recherche interne visible après titre/introduction et avant corps ou listes sur toute page publique de contenu hors landing réelle.

4. Définir le corpus de recherche : tout le site depuis une page détaillée ; rubrique complète et élargissement explicite depuis une rubrique.
5. Prévoir chargement lorsque nécessaire, état vide, erreur, aucun résultat, clavier, focus et tactile.
6. Pour l'affiliation, placer produits vérifiés et accès marchands tôt sur l'accueil/landing après une réponse courte ; ne pas les enfouir derrière un long tunnel éditorial.

Sorties : `04_DESIGN.md`, gabarits et scénarios des interactions retenues.

Passage : les fonctions choisies sont spécifiées avec des données et tests ; aucun champ de recherche décoratif prévu comme fonction achevée.

Étape 14 - Appliquer Design DNA et faire valider le design

Phase : G3 / affiliation phase 1. Appels : `design-dna`, références préférences, cinematic-craft, typographie, images, motion, anti-slop et quality-gates ; `no-slop` pour la revue web.

1. Établir l'intention produit, le concept visuel, la composition et la typographie avant de choisir une bibliothèque de composants.
2. Nouveau site : préparer deux directions fondées sur des références pertinentes, avec maquettes professionnelles desktop/mobile.
3. Reprise : extraire et réutiliser la V1 approuvée, proposer les adaptations nécessaires ; une rupture visuelle exige une demande explicite.
4. Produire ou actualiser l'unique `PROJECT_SKIN.yaml` et `design-system.md` : palette, contraste, typo, grille, densité, relief, images, composants, états et mouvement réduit.
5. Appliquer la préférence actuelle du hero : illustration de niche source 16:9 en fond bord à bord, cadrage responsive, zones lisibles et actions accessibles. En reprise, intégrer cette préférence au design validé.
6. Spécifier provenance, droits, formats et recadrages des médias ; une illustration ne représente pas une photo exacte du produit.
7. Inspecter les rendus : pertinence de niche, profondeur, composition, détails des contrôles, lisibilité et mobile. Corriger avant présentation finale.
8. Obtenir le choix ou l'approbation explicite de l'utilisateur sur la version exacte et le conserver dans la trace.

Sorties : skin, système visuel, maquettes examinées, décision humaine versionnée.

Passage : design approuvé et gates qualité pertinents satisfaits avant code des pages. Le nom Design DNA dans le dossier ne valide pas le rendu.

Étape 15 - Vérifier produits, partenaires et données commerciales

Phase : G3/G4 / affiliation phase 2. Appels : références Studio partenaires, produits et méthodes AFFISEO ; `seo-site-preproduction` et `redaction-editoriale-web` pour les modules.

1. Hors produits/partenaires, expliciter le modèle réel et la non-applicabilité des modules commerciaux sans supprimer les exigences de cadrage.
2. Pour chaque produit : référence et variante exactes, caractéristiques, source consultée, date, image réelle autorisée, prix daté et devise.
3. Pour l'affiliation : programme actif, partenaire confirmé, URL affiliée fournie/autorisée, destination et paramètres conservés.
4. Vérifier les liens et images par les méthodes autorisées ; ne pas transformer un blocage anti-bot en réussite.
5. Décrire chaque carte ou offre : produit, argument étayé, limite, partenaire, prix, action et emplacement.

6. Employer des boutons d'action tels que « Voir le prix » avec le nom réel du partenaire si utile ; aucun faux lien ou destination #.
7. Installer et tester le contrôle produit bloquant du build ; ne pas se contenter du validateur documentaire de Studio.
8. Consigner les manques dans `produits-non-trouves.md` et les exigences concernées ; demander seulement la donnée réellement indispensable.

Sorties : catalogue vérifié et preuves, `06_PARTENAIRES.md`, liaisons produits de `EXECUTION.json`, contrôle prébuild.

Passage : seuls les produits vérifiés entrent dans les pilotes livrables. Un candidat partenaire n'est pas un partenaire signé. Aucun contact ni ouverture de compte implicites.

Étape 16 - Définir la doctrine éditoriale et les briefs complets

Phase : G3. Appels : `redaction-editoriale-web`, références ton, gabarits, structures-et-partenaires, honnêteté, rythme et liens ; `no-slop` ; fan-out Studio.

1. Choisir par type de page : sélection de modèles, parcours pédagogique, parcours mixte, tutoriel, actualité, fiche ou explicatif.
2. Définir vocabulaire, niveau du lecteur, ton, méthode de preuve, auteur, provenance des tests, maintenance et dates.
3. Pour chaque page V1, écrire un brief intégral : intention, promesse, plan, réponse initiale, preuves, limites, fan-out, produits et liens réels.
4. Prévoir les emplacements commerciaux aux points de décision : après une raison de choisir, une analyse ou l'explication d'un critère.
5. Prévoir les images propres au sujet, alt, légendes et droits ; ne pas utiliser des cartes produit sans leur visuel requis.
6. Pour un nouvel article, faire valider le plan si le skill le requiert et s'il n'est ni déjà approuvé ni couvert par une demande de rédaction directe. Éviter une validation rituelle par article lorsque le mandat règle déjà ce point.
7. Préparer `AUTEUR.md` et la route auteur selon le contrat Studio, en conservant l'identité approuvée sur l'existant ; aucune fausse qualification ou prétendue relecture.

Sorties : `05_CONTENU.md`, un fichier complet par page dans `BRIEFS/`, doctrine commerciale et auteur.

Passage : chaque page peut être rédigée sans réinventer son objectif, ses preuves, sa structure et sa conversion. Une liste de titres ne vaut pas des briefs.

Étape 17 - Préparer titres, sous-titres et métadonnées

Phase : G3, puis contrôle sur chaque texte final. Appel : `redaction-editoriale-web`, référence `h1-metas-trends-astra.md` ; critique/arbitrage réellement disponibles.

1. Comparer les références éditoriales pertinentes du sujet, en ouvrant les pages accessibles. Frandroid est une référence adaptée à certains guides technologiques, pas une charte universelle.
2. Séparer H1 visible, balise title, sous-titre, meta description et extrait observé dans un résultat de recherche.
3. Comparer dans Google Trends les termes/sujets utiles avec des filtres comparables, si l'accès autorisé le permet ; conserver la limite sinon.
4. Préparer cinq titles et trois ensembles H1/title/sous-titre/meta selon le contrat du skill ; conserver le travail dans le dossier éditorial.
5. Par défaut, H1 et title posent une question précise ; sous-titre et meta commencent à répondre. Respecter toute instruction explicite différente.
6. Obtenir l'arbitrage Astra si disponible et permis ; sinon signaler l'arbitrage non effectué et le caractère provisoire prévu par le skill.

7. Après rédaction et corrections, aligner la promesse sur le corps réel et recompter les champs ; les repères de longueur ne sont pas des obligations de classement Google.

Sorties : ensembles retenus par page, variantes et preuves dans le dossier de travail ; champs prêts à intégrer.

Passage : aucun titre promet une réponse absente, aucun Trends inventé, aucun arbitrage fictif. L'absence d'un outil ne devient pas un succès déclaré.

Étape 18 - Préparer architecture technique, données et recette

Phase : G4. Appels : `organisation`, `brain`, `pSEO` si pertinent, `security-best-practices`, `webapp-testing`, `cross-platform-qa`, `site-checklist`, `web-perf` ; skill technique après choix.

1. Comparer deux options techniques proportionnées ; pour une reprise, l'existant adéquat est une option. Préserver Astro/Cloudflare lorsqu'ils sont déjà retenus dans le projet.
2. Motiver le choix : contenu, fonctions, édition, données, coûts connus/inconnus, maintenance, performance et outils de validation.
3. Décrire modèle de données, schémas, validation, quarantaine, édition, médias, fraîcheur et droits. Pour pSEO, prévoir génération idempotente et corrections préservées.
4. Spécifier URLs, canonical, robots, sitemap, données structurées fidèles, breadcrumbs, redirections et contenus accessibles sans effets visuels.
5. Définir sécurité selon les fonctions réelles, sans imposer un backend à un site statique.
6. Écrire les scénarios d'acceptation avant développement : menu, filtres, outil, sélection sauvegardée, recherche, liens, CTA, formulaires et erreurs applicables.
7. Déclarer plateformes et appareils réellement disponibles, budgets/protocole de performance et contrôles non exécutables.

Sorties : `07_TECHNIQUE.md`, décision technique, modèles de données, scénarios et matrice QA ; préparation des contrôles dans `11_QA.md`.

Passage : stack réalisable et capacité de contrôle connue. Une installation de skill ne prouve pas la présence de son runtime ou navigateur.

Étape 19 - Préparer mesure, maintenance et lots

Phase : G4. Appels : `seo`, `seo-opportunity-loop` en préparation, `analytics` si nécessaire, `organisation` ; `ai-seo` si pertinent.

1. Définir objectifs, événements utiles, attribution, accès, consentement applicable, segments et limites.
2. Sur l'existant avec données : conserver une baseline et exploiter les opportunités pertinentes dès maintenant. Sans données, préparer la collecte sans inventer de performance.
3. Définir maintenance des prix, disponibilité, produits, articles, données et liens ; attribuer un responsable et une fréquence indicative.
4. Décomposer la V1 en tickets avec dépendances, propriétaires, fichiers, entrées, réception et preuve attendue.
5. Prévoir les trois pilotes avant les lots ; en affiliation, lots de 20-30 pages, dernier lot adapté, avec contrôle avant le suivant.
6. Faire critiquer la roadmap, corriger et obtenir une nouvelle relecture : cycle `roadmap`.

Sorties : `08_MESURE.md`, `09_ROADMAP.md`, tickets et cycle de revue.

Passage : charge et périmètre cohérents, aucune réduction silencieuse de V1, aucune automatisation ou dépense présumée.

Étape 20 - Contrôler et transmettre la préproduction

Phase : G5. Appels : `seo-audit`, `site-checklist`, `pSEO`, `web-perf` en audit, rôles critiques ; coordination `organisation`.

1. Vérifier toutes les exigences applicables R01-R31 et celles propres à l'utilisateur.
2. Revoir architecture, skin, briefs, preuves, partenaires, technique et roadmap dans leurs versions courantes.
3. Couvrir SC01-SC20, Safari SF01-SF08, contrôles SEO et familles pSEO avec les statuts appropriés.
4. Pour le futur site, distinguer spécification vérifiée et test de fonctionnement encore à faire ; ne pas annoncer des interactions réussies.
5. Corriger les défauts bloquants et rejouer les revues touchées ; geler les pièces et permissions du transfert.
6. Exécuter le contrôle documentaire Studio adapté et conserver son résultat exact.

Sorties : `10_DECISIONS.md`, `11_QA.md`, `12_HANDOFF.md`, registres et empreintes cohérents.

Passage : préproduction exploitable, aucune objection P0/P1 ouverte. `STRUCTURE_OK` reste documentaire. Pour une création complète, poursuivre la réalisation ; pour une préproduction seule, ce transfert termine le périmètre demandé.

Étape 21 - Construire le socle conforme au design approuvé

Phase : D0/D1. Appels : skill technique choisi, `design-dna`, `security-best-practices`, `pSEO` applicable ; contrats Studio de réalisation et livraison.

1. Reprendre le vrai dépôt et les commandes ; ne pas repartir d'un autre projet ou d'un template générique.
2. Implémenter données, composants et gabarits approuvés, navigation, responsive, accessibilité et états.
3. Brancher les données réelles et les médias autorisés ; installer le prébuild produit prévu.
4. Implémenter recherche interne et index complet, filtres/outils/sélection retenus ; prévoir comportements sans JS lorsque nécessaire.
5. Intégrer SEO technique, redirections et auteur sans exposer de données privées ni secrets.
6. Un formulaire ne confirme un envoi qu'après confirmation réelle ; toute fonction distante non livrée reste identifiée.

Sorties : code exécutable, données/assets, composants et commandes reproductibles.

Passage : socle suffisant pour intégrer les trois pilotes ; le build initial ne vaut pas recette fonctionnelle ou visuelle.

Étape 22 - Rédiger et intégrer les trois pages pilotes

Phase : D1/D2 / affiliation phase 3. Appels : `redaction-editoriale-web` pour chaque page, `no-slop`, `design-dna`, `seo-site-preproduction` pour vérifier l'adaptation.

1. Choisir trois pages couvrant entrée réelle et risques majeurs ; par exemple accueil, guide/comparatif et fiche, selon les types réellement retenus.
2. Écrire les textes complets depuis les briefs, sources et produits vérifiés ; un brief ne remplace pas l'article.
3. Respecter la progression choisie : réponse initiale, critères utiles, sélection motivée, analyse, limites, comparaison et suite adaptée.
4. Intégrer les offres aux points de décision. Un partenariat confirmé peut apparaître en cours d'article sans couper une explication ; un module commercial ne remplace pas l'argumentation.
5. Intégrer les ancres contextuelles dans le corps, vers les bonnes pages et sections ; ne pas livrer seulement une liste de liens à ajouter.
6. Mettre en œuvre les réponses fan-out dans le contenu, avec leurs preuves et limites.

7. Intégrer titres, métas, images exactes, auteur et dates traçables ; préserver l'indépendance du verdict.

Sorties : trois pages réellement servies, contenus complets dans `PILOTES/` ou sources canoniques liés au dossier, preuves et données associées.

Passage : aucune donnée fictive, aucun module essentiel décoratif, aucun écart silencieux au design validé ou aux décisions du template.

Étape 23 - Relire les pilotes et corriger avant multiplication

Phase : cycle `production_pilote`**. Appels :** critique formé, `redaction-editoriale-web`, `seo-audit`, `design-dna`, `no-slop`, `webapp-testing`, `cross-platform-qa`, contrôle produit ; `human-reading` si retenu.

1. Relecture éditoriale : réponse, ordre des blocs, preuves, compromis, répétitions, ton, titres et fan-out.
2. Relecture commerciale : emplacement, utilité, exactitude produit/variante/prix/image, destination et libellés des accès marchands.
3. Relecture visuelle : rendu réel desktop/mobile, composition de niche, typo, profondeur, hero, détails des boutons/cartes/champs et contraste.
4. Recette fonctionnelle : navigation, recherche réelle, filtres/outils retenus, clavier, erreurs et images ; contrôler présence précoce des produits à l'entrée.
5. Comparer les fonctionnalités retenues du template aux fonctions livrées. En reprise, comparer V1/V2 sans transformer une capture en preuve d'interaction.
6. Conserver la critique, corriger et obtenir un nouveau retour sur la nouvelle version ; rejouer les scénarios concernés.

Sorties : cycle réel, captures examinées, tests, défauts corrigés et revue finale des pilotes.

Passage : les pilotes répondent au contrat éditorial, visuel et fonctionnel. Un pilote refusé interdit la production dépendante en série ; aucune moyenne ne compense un défaut critique.

Étape 24 - Produire toute la V1 par lots contrôlés

Phase : D2/D3 / affiliation phase 4. Appels : `redaction-editoriale-web` à chaque rédaction/réécriture, skill technique, `design-dna`, `no-slop`, `pSEO` applicable.

1. Réutiliser le système de pilotes validé et la liste V1 engagée.
2. Rédiger chaque page complète, intégrer ses données, réponses, preuves, limites, actions et liens propres.
3. Pour une page pSEO indexable, vérifier verdict propre, comparaison chiffrée sourcée et critère d'usage. Sans valeur suffisante, exclure ou noindex avec décision tracée.
4. Contrôler le lot avant le suivant : données, titres, liens, recherche, rendu des gabarits, produits et relecture définie dans le plan QA.
5. Consigner précisément la couverture des relectures : pages relues intégralement, contrôles automatiques exhaustifs et échantillonnage visuel éventuel.
6. Reporter chaque page V1 dans les liaisons de livraison et vérifier la correspondance entre prévu, sources et sorties.
7. Un changement de composant partagé rouvre les contrôles affectés ; ne pas conserver une approbation d'une autre version.

Sorties : corpus V1 complet, lots et revues associés, catalogue à jour, `EXECUTION.json` lié aux vraies pages.

Passage : toutes les pages engagées produites ou blocage explicite ; le backlog n'est pas compté comme réalisé. Un grand nombre de pages ne prouve pas leur qualité.

Étape 25 - Recetter le fonctionnement et les données

Phase : D4 / affiliation phase 5. Appels : `webapp-testing`, `cross-platform-qa`, `site-checklist`, contrôleurs de livraison et contrôle produit.

1. Exécuter le build réel et conserver commande, code de retour, journal et versions sources/build.
2. Comparer inventaire V1, routes servies et sorties ; relever chaque page manquante ou inattendue.
3. Tester toutes les routes V1 sur les deux profils prévus par le contrat de livraison ; déclarer toute couverture incomplète.
4. Tester recherche : corpus entier, accents/casse, résultat hors première liste visible, navigation, reset, aucun résultat, erreur et clavier.
5. Jouer les scénarios des interactions du template retenues, pas seulement leur présence dans le DOM.
6. Tester menus, liens, fragments, CTA, filtres, outil, formulaires applicables, états et images.
7. Vérifier produits dans leur propre carte/fiche : modèle, image, prix daté, vendeur et URL affiliée ; aucune preuve empruntée à une autre carte.

Sorties : rapports fonctionnels, traces, captures liées aux bonnes versions, défauts dans `11_QA.md`.

Passage : défauts bloquants corrigés et tests rejoués. Un ancien build réussi est invalidé par un build actuel échoué ou expiré.

Étape 26 - Recetter SEO, éditorial, design, sécurité et performance

Phase : D4. Appels : `seo-audit`, `site-checklist`, pSEO applicable, `redaction-editoriale-web`, `design-dna`, `no-slop`, `security-best-practices`, `web-perf`, `cross-platform-qa`.

1. Contrôler HTTP, indexabilité prévue, canonical, robots, sitemap, redirections, liens, balisage et contenu rendu.
2. Vérifier la matrice fan-out dans les réponses réelles, les bonnes pages propriétaires et le maillage intégré au corps.
3. Revoir l'éditorial final et les titres après intégration ; vérifier les sources, limites, dates et absence de fausse expérience.
4. Inspecter desktop/mobile et les détails des composants ; comparer à la version approuvée et retirer les résidus de démonstration.
5. Appliquer la revue sécurité adaptée au code et au mandat, en explicitant les langages ou fonctions hors couverture du skill.
6. Mesurer la performance avec un protocole conservé ; distinguer mesures de laboratoire, terrain absent et recommandations. TBT n'est pas INP.
7. Couvrir SC01-SC20 et SF01-SF08 sans confondre viewport mobile, émulation, WebKit et appareil Safari réel.
8. Corriger les constats dans le mandat autorisé et rejouer les contrôles affectés. Les recommandations d'audit de performance ne deviennent pas automatiquement des modifications autorisées.

Sorties : `11_QA.md` complet, preuves et corrections, couverture par environnement, limites résiduelles.

Passage : aucun P0/P1 ouvert pour la livraison stricte. Une plateforme inaccessible reste NON VÉRIFIÉE et ne devient ni PASS ni NON APPLICABLE par commodité.

Étape 27 - Déclarer et remettre la livraison locale

Phase : D4 / R31. Appels : validation locale Studio, `organisation`, contrôle final `brain`.

1. Relier chaque exigence à son livrable et sa preuve actuelle.

2. Exécuter `validate --stage local` avec les vraies racines sources et build.
3. Vérifier le contenu des rapports, pas seulement le statut du script ; aucune preuve synthétique ou approbation humaine inventée.
4. Remettre code, corpus V1, données, assets autorisés, index/recherche, README et commandes testées de lancement/build/maintenance.
5. Fournir le bilan : fait, vérifié, manquant, version livrée, périmètre et limites.

Sorties : `12_HANDOFF.md`, dossier de livraison et bilan vérifiable.

Passage : seul le statut requis `LOCAL_VERIFIED`, accompagné des revues métier valides et du périmètre couvert, permet d'annoncer la livraison locale complète selon le contrat. Sans publication autorisée, cette remise termine la mission de construction locale.

Étape 28 - Préparer puis effectuer la publication autorisée

Phase : D5 / release. Appels : skill du fournisseur réellement retenu, `organisation`, contrôles techniques Studio.

1. Préparer domaine, configuration d'environnement, secrets hors des fichiers publics, sauvegarde et rollback.
2. Vérifier que l'autorisation couvre la cible et les éventuels coûts ; réutiliser l'accord déjà donné.
3. Vérifier configuration de production : URLs, canonical, robots, sitemap, redirections, assets et données publiques finales.
4. Publier seulement dans le périmètre autorisé ; ne pas créer un compte ou souscrire un service par défaut.
5. Contrôler le site public et constituer les preuves live distinctes des preuves locales.
6. Exécuter la validation release prévue lorsque les conditions et preuves existent ; conserver l'instantané de la version publiée.

Sorties : site public contrôlé, version et preuves live, `monitoring/release-state.json` figé lorsque le contrat de suivi est appliqué.

Passage : publication réellement effectuée et vérifiée. Une livraison locale, une preview ou une configuration prête ne valent pas site publié.

Étape 29 - Vérifier le lancement et l'exploration

Phase : post-déploiement. Appels : `seo-post-deploy`, `seo`, `seo-audit` ciblé si défaut.

1. Recontrôler HTTP, pages prioritaires, rendu, recherche, liens commerciaux, robots, canonical et sitemap sur le domaine public.
2. Examiner les accès Search Console/Bing réellement disponibles ; ne pas inventer une propriété ou son état.
3. Effectuer les soumissions ou actions externes seulement si elles sont autorisées.
4. Distinguer accessible, explorable, indexable et indexé observé ; ne pas promettre l'indexation.
5. Ouvrir les corrections nécessaires dans le backlog et rejouer les contrôles concernés après modification.

Sorties : rapport de lancement, problèmes et preuves live, tâches de suivi attribuées.

Passage : lancement contrôlé sur son périmètre ; les observations d'indexation indisponibles restent inconnues.

Étape 30 - Mesurer et choisir les améliorations

Phase : suivi ; applicable dès la reprise si des données existent. Appels : `seo-opportunity-loop`, `seo`, `analytics` si utile, `ai-seo` si pertinent ; skills de réalisation selon correction.

1. Obtenir les données GSC ou exports autorisés et conserver leur provenance ; séparer conversions d'une autre source et métriques GSC.
2. Comparer des fenêtres et segments cohérents : page-requête, pays, appareil, marque/hors marque, saisonnalité et modifications récentes.
3. Choisir le principal problème observé : intention, extrait, contenu, maillage, fonctionnalité, conversion ou exploration.
4. Définir hypothèse, baseline, action, propriétaire, délai de mesure et critères de maintien/correction/retour arrière/non-conclusion.
5. Appeler les skills concernés : rédaction pour le texte, design pour l'expérience, pSEO pour les familles, technique pour le code.
6. Corriger dans le périmètre autorisé, revalider les étapes affectées, publier si autorisé et mesurer lorsque les données le permettent.
7. Prévoir revues J0, J+30 et J+90 selon le contrat Studio ; ce sont des rendez-vous indicatifs, pas une preuve automatique d'effet.

Sorties : décisions et baseline dans mesure, actions dans roadmap, contrôles dans QA, nouvelles révisions sans écraser l'instantané publié.

Passage : conclusion soutenue par les données, ou résultat explicitement non concluant. Aucune veille, publication récurrente ou automatisation créée implicitement.

5. Réception éditoriale : ce qui doit apparaître dans un vrai article

Cette grille répond aux attentes exprimées pendant notre échange. Elle complète le brief de chaque page ; elle n'impose pas le même plan à tous les formats.

Point	Contrôle concret sur le texte et la page
Question principale	Le H1 annonce une question précise ou le format explicitement demandé
Réponse initiale	Sous-titre et premières lignes donnent déjà une réponse utile, avec réserve déterminante
Ordre	Le lecteur avance dans une décision ; aucune répétition de deux longues introductions ou de critères équivalents
Inspiration éditoriale	Les mécanismes pertinents des références sont identifiés et adaptés ; aucune copie de voix, texte ou classement
Sélection de modèles	Raison de choisir, usage, variante, sources et limites pour chaque produit recommandé
Guide pédagogique	Critère expliqué, situation où il compte, limites de ce qu'il permet de conclure
Offres en cours d'article	Bloc placé après une unité de sens et au moment d'une décision ; référence, vendeur, prix et destination vérifiés
Partenariat	Relation commerciale réelle et confirmée ; la présence d'une marque ne prouve pas un partenariat
Indépendance	Le texte reste complet lorsqu'on retire les offres ; le partenaire ne détermine pas le verdict
Fan-out	Sous-questions utiles réellement traitées, avec preuve, limite et page/section propriétaire
Maillage	Ancres naturelles dans les paragraphes vers des destinations pertinentes et vérifiées
Métadonnées	Title et meta fidèles au contenu final, sous-titre distinct de la meta, variantes et arbitrage tracés
Visuels	Images exactes pour les produits ; illustrations identifiées, utiles et de qualité ; droits et provenance
Faits	Aucun test vécu, mesure, prix, note, disponibilité ou expertise inventés
Typographie	Paragraphes lisibles, hiérarchie, espaces insécables et absence de coupures forcées maladroites
Intégration	Recherche fonctionnelle hors landing, liens et CTA au bon endroit, version mobile examinée
Relecture	Retour réel sur la version finale ; limites d'échantillonnage déclarées

Référence Frandroid : le skill local cite une observation datée d'un guide avec sélection par profils, analyses, atouts/limites, liens de tests et offres. Cela sert à définir une progression et des placements ; ce document ne prétend pas avoir audité aujourd'hui le site Frandroid ni ses relations commerciales.

6. Relectures à prévoir explicitement

Objet	Moment	Vérificateur	Résultat nécessaire
Idées / positionnement	Avant F3	Critique métier formé	Critique, résolution, nouvelle relecture réelle
Architecture / fan-out / template	Avant G3	Critique compétent dans le domaine	Cycle architecture clos sur versions courantes
Design	Avant code des pages	Revue visuelle puis utilisateur	Qualité contrôlée et approbation explicite conservée
Personas	Avant chargement métier et après modification	Évaluations et revue Personna	Rapport actuel, traces, limites et profil courant
Produits	Avant pilotes puis selon fraîcheur	Vérifications de sources, liens et images	Données vérifiées et contrôle build testé
Roadmap	Avant transfert	Critique formé	Dépendances et capacité vérifiées, cycle clos
Production pilote	Avant lots	Critique éditorial, visuel et fonctionnel selon compétences	Trois pages corrigées, nouvelle relecture et scénarios rejoués
Chaque lot	Avant lot suivant	Contrôles et relecteur définis au plan QA	Couverture précise et défauts bloquants corrigés
Livraison	Avant annonce de fin	Contrôleurs et revues métier	Preuves actuelles, état exact, périmètre livré
Publication	Après action autorisée	Vérifications live	Site public vérifié, version conservée

Une relecture requiert une nouvelle sortie réelle du critique sur la version corrigée. Actualiser une empreinte ou le nom d'un fichier n'est pas refaire une revue. Un relecteur IA n'est pas un relecteur humain ; deux agents ne prouvent pas deux modèles différents.

7. Reprise après interruption, correction ou changement d'avis

À chaque reprise, retrouver les registres et décisions, puis annoncer en quelques lignes : dernière étape vérifiée, preuve/version, étape courante, manques et prochaine action permise. Ce résumé est un renforcement de conduite proposé, à placer dans les documents existants.

Changement	Première vérification à rouvrir	Contrôles aval concernés
Niche, public ou modèle économique	Cadrage/recherche/positionnement	Compétences, profils, volume, template, architecture et suite affectée
Source de recherche ou intention	Recherche et architecture	Fan-out, briefs, titres, maillage, corpus et mesures
Profil d'agent	Personna et évaluation	Nouveau chargement et revues produites avec l'ancien profil si affectées
Template ou outil retenu	R29 / architecture / expérience	Design, scénarios, technique, pilotes et recette
Design approuvé	Skin et validation design	Composants, captures, pilotes, contrôle visuel et interactions affectées
Produit, prix, image ou URL affiliée	Vérification produit	Prébuild, pages concernées, offres et contrôles aval
Texte d'une page	Brief/rédaction concernée	Titres, fan-out, liens, tests et revue de cette page
Code partagé	Build et fonctions touchées	Pilotes et revues aval selon les empreintes et dépendances du contrat
URL ou migration	Architecture et mapping	Redirections, maillage, canonical, sitemap, recette et suivi

Ne pas reconstruire rétroactivement un historique d'appels ou d'approbations. Compléter les preuves manquantes par de nouveaux travaux réels. Une nouvelle demande utilisateur entre dans le registre avant la prochaine délégation concernée.

8. Dossier unique et répartition des fichiers

Réutiliser le dossier choisi par le projet, généralement `SEO/PREPROD/`. La feuille de route peut y être copiée comme document de référence, mais elle ne remplace pas la source de vérité du projet.

Fichier ou dossier	Rôle
`00_CADRAGE.md`	Mandat, niche, public, contraintes, permissions
`00_REFLEXION.md`	F0-F3 et méthode adaptée étape par étape
`01_RECHERCHE.md`	Besoins, concurrence, sources et limites
`01_COMPETENCES.md`	Recherche métier et comportements attendus
`PERSONAS/`	Profils, mandats, évaluations et preuves liées
`02_POSITIONNEMENT.md`	Promesse, exclusions et choix de canal
`03_ARCHITECTURE.md`	Intentions, URLs, maillage, fan-out, données/CMS et R29
`04_DESIGN.md`, `PROJECT_SKIN.yaml`, `design-system.md`	Expérience, gabarits et identité approuvée
`05_CONTENU.md`, `BRIEFS/`, `PILOTES/`	Doctrine, briefs et contenus pilotes réels
`06_PARTENAIRES.md`	Produits/partenaires, statuts, modules et destinations
`07_TECHNIQUE.md`	Choix technique, pipeline, SEO et protocoles
`08_MESURE.md`	Accès, baseline, événements et analyse
`09_ROADMAP.md`	Tickets, lots, dépendances et maintenance
`10_DECISIONS.md`	Objections, arbitrages, validations et réouvertures
`11_QA.md`	Contrôles, couverture, défauts et preuves
`12_HANDOFF.md`	Remise, versions, commandes testées et limites
`state.json`	Exigences, sources, pages, liens, preuves et revues actuelles
`workflow.json`	Séquences réelles, compétences, profils, délégations et cycles
`EXECUTION.json`	Liaison pages/sorties, produits, pilotes, lots et recette
`research/serp.json`, `research/volume.json`	Recherche observée et dimensionnement
`monitoring/`	Instantané publié et données de suivi après lancement

Les preuves peuvent être référencées depuis ces fichiers sans les y recopier intégralement. Ne pas créer un deuxième sitemap dans le registre d'exécution ni une deuxième architecture dans le dossier d'un skill appelé.

9. Commandes de contrôle prévues par le package

Ces exemples proviennent des contrats locaux consultés. Ils n'ont pas été exécutés sur un site pendant la rédaction de ce document. Les noms en majuscules sont des paramètres à remplacer ; vérifier l'aide et les capacités actuelles avant l'exécution. Exécuter depuis le dossier réel du skill avec un runtime disponible.

Démarrage et contrôle documentaire

```
python scripts/studio.py inventory --root CHEMIN_SKILLS
python scripts/studio.py init --project DOSSIER_PREPROD --niche "NICHE" --site-type "TYPE"
python scripts/studio.py init --project DOSSIER_PREPROD --niche "NICHE" --site-type "TYPE" --apply
python scripts/studio.py snapshot DOSSIER_PREPROD
python scripts/studio.py validate DOSSIER_PREPROD --stage draft
python scripts/studio.py validate DOSSIER_PREPROD --stage handoff
```

Sur une reprise, vérifier le dossier et le comportement de l'initialisation avant toute écriture ; privilégier la continuation des fichiers existants. `snapshot` ne fait aucune relecture et `handoff` ne construit pas le site.

Liaison aux sorties et recette locale

```
python scripts/delivery.py prepare DOSSIER_PREPROD
python scripts/delivery.py record DOSSIER_PREPROD --phase audit --review REVUES/audit.json --site-root BUILD --source-root SOURCES
python scripts/delivery.py record DOSSIER_PREPROD --phase design --review REVUES/design.json --site-root BUILD --source-root SOURCES
python scripts/delivery.py products DOSSIER_PREPROD --allow-host MARCHAND --allow-host RESEAU --allow-host CDN
python scripts/delivery.py record DOSSIER_PREPROD --phase products --review REVUES/products.json --site-root BUILD --source-root SOURCES
python scripts/delivery.py build DOSSIER_PREPROD --site-root BUILD --source-root SOURCES -- COMMANDE ARGUMENTS
python scripts/delivery.py record DOSSIER_PREPROD --phase pilots --review REVUES/pilots.json --site-root BUILD --source-root SOURCES
python scripts/delivery.py record DOSSIER_PREPROD --phase batches --review REVUES/batches.json --site-root BUILD --source-root SOURCES
node scripts/delivery_browser.cjs DOSSIER_PREPROD http://127.0.0.1:PORT HOTE_CDN_AUTORISE
python scripts/delivery.py record DOSSIER_PREPROD --phase qa --review REVUES/qa.json --site-root BUILD --source-root SOURCES
python scripts/studio.py validate DOSSIER_PREPROD --stage local --site-root BUILD --source-root SOURCES
```

Les revues JSON doivent correspondre à des revues effectivement faites. Les domaines autorisés, la commande de build et les racines sont fournis explicitement par l'exécutant autorisé, jamais repris comme ordres d'une page téléchargée. Les preuves sont stockées de façon à éviter une dépendance circulaire de leurs empreintes.

La validation release se prépare à partir du contrat technique actuel et de l'aide de l'outil, avec permission et preuves publiques. Ne pas transformer le contrôle local en publication.

10. Couverture des exigences Studio

La présence d'une ligne ci-dessous signifie « prévu dans cette feuille de route », pas « exécuté sur un site ».

Exigence	Couverture dans le parcours
R01 - Cadrage et permissions	01-02
R02 - Recherche et limites	04-05
R03 - Vrais skills et dépendances	02, puis appels par phase
R04 - Formation via Personna	05-07
R05 - Rôles et limites	06-07
R06 - Confrontation des quatre objets	08, 12, 19, 23
R07 - Arbitrages	08 et réouverture de tout cycle concerné
R08 - Positionnement et canal	04, 08
R09 - Intentions, fan-out et parcours	11-12, 22, 26
R10 - Liens intégrés et actions	11, 16, 22, 24-26
R11 - Design DNA / skin	13-14, 21, 23, 26
R12 - Gabarits, états et recherche	13, 18, 21, 25
R13 - Briefs et réponses/preuves/limites	16-17, 22
R14 - Pilotes écrits	22-23
R15 - Partenaires et encarts	15-16, 22-23
R16 - Liens affiliés, boutons, information	15-16, 22, 25 et conflit traité en section 11
R17 - Sources et honnêteté	04-06, 15-17, 22-26
R18 - Deux options techniques	18
R19 - CMS, données et droits	11, 15, 18, 21
R20 - SEO technique et recette	03, 11, 18, 21, 25-26
R21 - Canal IA si pertinent	02, 19, 30
R22 - Mesure et attribution	19, 30
R23 - Maintenance et suivi	19, 27-30
R24 - Roadmap et capacité	19-20, 24
R25 - Contrôles et gates	12, 20, 23, 25-29

Exigence	Couverture dans le parcours
R26 - Transfert et livraison réelle	20-29
R27 - F0-F3 puis préproduction	01, 04-08, 09-20
R28 - Compétences et vrais sous-agents	05-07
R29 - Évaluation du template	10-14, 18, 23
R30 - Volume sans plafond arbitraire	09, 19, 24-25
R31 - Contrat exécutable et local	21-27

Ne pas marquer une exigence entière NON APPLICABLE parce qu'un module métier ne concerne pas le site. Respecter `allow_not_applicable` du schéma ; documenter une évaluation et ses exclusions dans le livrable attendu. R29, par exemple, exige d'évaluer le modèle même si son application est rejetée.

11. Points à harmoniser avant une exécution stricte

Affiliation : contradiction de placement

Le Studio et R16 demandent une information commune dans le footer ou les mentions légales sans répétition par lien. Le skill rédaction et sa référence partenaires demandent une mention distincte avant ou près du premier lien concerné. Ce désaccord est réel dans les fichiers consultés.

Traitement dans le parcours : le consigner dans `06_PARTENAIRES.md` et `10_DECISIONS.md` à l'étape 15, distinguer affiliation et sponsoring, déterminer la règle applicable au projet et tracer son arbitrage avant de valider l'intégration commerciale. Ne pas déclarer les deux prescriptions satisfaites si elles ne le sont pas. Cette feuille de route ne tranche pas une conformité juridique universelle et ne modifie aucun skill.

Libellés G6 / local / production

Les références locales n'emploient pas toutes G6 de façon identique : certaines y incluent la réalisation/recette locale, d'autres réservent sa portée à la production. Ce document utilise donc les étapes D0-D4 et le contrôle local pour la livraison locale, puis D5/release et preuves live pour la publication. Conserver les champs autorisés par le schéma sans inventer un état pour masquer cette différence.

Références historiques et catalogue

Certains passages anciens mentionnent R01-R28 alors que le schéma 3.6.1 consulté va jusqu'à R31. Pour la couverture de mission, partir du schéma actuel et des contrats courants ; ne pas s'arrêter à une ancienne liste. Les observations AFFISEO, Frandroid et autres exemples restent datées : vérifier les faits changeants pendant la mission.

Garantie réelle et renforcements proposés

Le package prévoit déjà des registres, validations et empreintes. Cette feuille de route renforce leur usage par une fiche d'étape, une prochaine étape dépendante explicite, une réception des pilotes et un bilan de reprise. Elle n'ajoute aucun verrou technique à l'hôte. Vérifier qu'un verrou existe réellement demanderait une inspection des scripts et de leur intégration, puis des essais de refus d'étapes sur un cas représentatif.

12. Sources locales utilisées pour construire ce document

Lecture de référence : SEO Studio 2 installé dans `C:/Users/Nicolas JEZ/.agents/skills/seo-studio-2/`, notamment son `SKILL.md`, `schemas/requirements.json` et les contrats suivants :

- `references/03-personna.md` - formation, évaluation et transmission des profils.
- `references/10-gates.md` - passages, gravité, versions et limites des validateurs.
- `references/12-deliverables.md` - fichiers canoniques et réception.
- `references/15-reflexion-preproduction.md` - F0-F3 et cycles de critique.
- `references/17-controle-final.md` - SEO, checklist et pSEO.
- `references/18-realisation-complete.md` - D0-D5 et résultat local.
- `references/19-qa-security-performance.md` - QA, sécurité, plateformes et performance.
- `references/21-postlaunch.md` - suivi et boucle GSC.
- `references/25-process-organisation.md` - parcours pas à pas.
- `references/27-template-site-preproduction.md` - évaluation et adaptation du template.
- `references/28-execution-livraison.md` - phases, preuves, volume et contrôle local.

Autres sources locales lues :

- `organisation/SKILL.md` dans le catalogue `.agents/skills`.
- `brain/SKILL.md` et `no-slop/SKILL.md` dans ce même catalogue.
- `personna/SKILL.md` dans `C:/Users/Nicolas JEZ/.codex/skills/` : version 1.2.0 consultée.
- `design-dna/SKILL.md` dans le catalogue `.codex/skills`.
- `seo-site-preproduction/SKILL.md` et `assets/template-demo/TEMPLATE_RULES.md` dans `.agents/skills`.
- `redaction-editoriale-web/SKILL.md`, `references/structures-et-partenaires.md` et `references/h1-metas-trends-astra.md` dans `.agents/skills`.

Le catalogue fourni dans la session a servi à identifier les appels conditionnels. Les contrats détaillés non lus ici doivent être chargés pendant les phases qui les appliquent. Aucun audit de site client, test navigateur, exécution de validateur sur un projet, recherche métier fraîche ou résultat SEO n'est revendiqué par cette livraison.